



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ**

**ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

**«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2019 թվականի գնումների  
պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ**

**ԵՐԵՎԱՆ 2019**

## Բովանդակություն

Նախաբան.....	3
1. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի գնումների պլանի կառուցվածքը.....	4
2. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքները .....	6
Հղումներ .....	7

## Նախաբան

Սույն վերլուծական տեղեկանքը մշակվել է ի կատարումն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետև՝ հանձնաժողով) 2019 թվականի աշխատանքային ծրագրի (այսուհետև՝ Որոշում 1) 11-րդ կետի և արտացոլում է հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ի №391Ա որոշման (այսուհետև՝ Որոշում 2) №1 հավելվածով հաստատված ցանկում ընդգրկված հանրային կազմակերպությունների կողմից կազմված և հրապարակված գնումների պլանի համապատասխանության գնահատումը հանձնաժողովի Որոշում 2-ով սահմանված լրացուցիչ պահանջներին:

Հանրային կազմակերպության գնումների պլանի մոնիթորինգը ներառում է հանրային կազմակերպությունների կարիքներին համապատասխան ձեռքբերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների քանակի և ժամանակացույցի գնահատումը:

Վերլուծական տեղեկանքը կազմվել է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի (այսուհետև՝ նաև Ընկերություն) 2019 թվականի տարեկան հաստատված բյուջեի հիման վրա կազմված և հանձնաժողով ներկայացված գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքում:

# 1. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի գնումների պլանի կառուցվածքը


«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն՝ համաձայն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի Որոշում 2-ով սահմանված լրացուցիչ պահանջների, ընկերության պաշտոնական կայքում և ֆինանսների նախարարության գնումների էլեկտրոնային տեղեկագրում հրապարակել է 2019 թվականի համար հաստատված բյուջեի հիման վրա կազմված գնումների պլանը:

Ընկերության գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքում ամփոփվել են հրապարակված տվյալները, համաձայն որոնց ընկերությունը 2019 թվականին պլանավորել է իրականացնել 40 723 մլն դրամի (առանց ԱԱՀ) գնում, որից 34788 մլն դրամը 2019 թվականին պլանավորված գնումներն են: Ընկերության պլանավորված գնումներում ներառված են նաև նախկինում կնքված, սակայն 2019 թվականին իրականացման ենթակա գործարքներ:


2019 թվականին պլանավորված գործարքների վերաբերյալ հրապարակված տվյալների մոնիթորինգի արդյունքներն ամփոփված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1

№	Գնման ընթացակարգեր	Պլանավորված գնումների քանակը (հատ)	Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (քանակային)	Գնումների սկզբնական պլանավորված արժեքը, մլն դրամ (առանց ԱԱՀ)	Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (գումարային)	Գնման գործընթացի մեկնարկի ժամկետները
1	2	3	4	5	6	7
1	Գնումների ընթացակարգերի շարք	12	21%	3 132,7	9%	2019 թ. հունվար - 2019 թ. ապրիլ
2	Առաջարկների բաց հարցում	41	72%	30 855,6	89%	2019 թ. հունվար - 2019 թ. նոյեմբեր
3	ՄԱ - պայմանագրի ժամկետի երկարացում	4	7%	800,6	2%	2019 թ. փետրվար - 2019 թ. հուլիս
	<b>Ընդամենը</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>	<b>34 788,9</b>	<b>100%</b>	



Նկար 1. Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (քանակային)




Նկար 2. Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (գումարային)


Նախկինում կերպված, սակայն 2019 թվականին իրականացման ենթակա գործարքների մոնիթորինգի արդյունքներն ամփոփված են աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2

№	Գնման ընթացակարգեր	Պլանավորված գնումների քանակը (հատ)	Գնումների սկզբնական պլանավորված արժեքը, մլն դրամ (առանց ԱԱՀ)	գնման գործընթացի ավարտի ժամկետները
1	2	3	5	
1	Գնումների ընթացակարգերի շարք <sup>1</sup>	2	222,0	դեկտեմբեր 2019 թ.
2	Առաջարկների բաց հարցում	4	4 977,6	2019 թ. դեկտեմբեր - 2021 թ. հունվար
3	ՄԱ - պայմանագրի ժամկետի երկարացում	2	126,7	հոկտեմբեր 2020 թ.
4	Միակ աղբյուր	3	56,8	դեկտեմբեր 2019 թ.
5	Բաց միափուլ մրցույթ	3	551,5	2020 թ. հունվար - 2020 թ. մայիս
	<b>Ընդամենը</b>	<b>14</b>	<b>5 934,7</b>	



Նկար 3. Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (քանակային)



Նկար 4. Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (գումարային)

## **2. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2019 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքները**

Ընկերության գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքներից կարելի է փաստել, որ.

1. գնումների պլանն ընկերության պաշտոնական կայքում և ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գնումների պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվել է հանձնաժողովի Որոշում 2-ով սահմանված ժամկետում,
2. ընկերությունը գնումների պլանը կազմել է պատշաճ մակարդակով:

## Հղումներ

- Որոշում 1. Հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» N°447L որոշում,
- Որոշում 2. Հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ի «Գնումների կարգերի նկատմամբ լրացուցիչ պահանջների սահմանման ենթակա հանրային կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու, այդ կազմակերպությունների գնումների կարգերի նկատմամբ լրացուցիչ պահանջներ սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի մարտի 26-ի N°61Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N°391Ա որոշում: